



Etat de la maquette financière du programme au 14/10/2022

Etat au 14/10/2022		LEADER				
Fiche Action	Maquette initiale	Maquette suite CP 30/06/2021	Subvention LEADER programmée	%	Subvention LEADER payée	%
1-1: Donner au centre-bourg les moyens de leur rayonnement et leur permettre de jouer pleinement leur rôle de centralité	230 000,00 €	988 000,00 €	619 986,91 €	62,75%	137 814,46 €	13,95%
1-2: Réinventer les centres-bourgs par des opérations d'aménagement innovantes et ambitieuses	1 307 000,00 €	2 726 400,00 €	2 619 375,03 €	96,07%	1 934 180,79 €	70,94%
2-1: Développer l'implication sociétale des entreprises et des organisations	653 500,00 €	620 000,00 €	584 856,33 €	94,33%	434 738,57 €	70,12%
2-2: Mieux valoriser les ressources locales et les potentiels économiques du Livradois-Forez	499 000,00 €	604 000,00 €	709 552,23 €	117,48%	230 566,76 €	38,17%
3-1: Développer les outils et les usages numériques	307 500,00 €	630 500,00 €	405 506,59 €	64,32%	326 224,54 €	51,74%
3-2: Favoriser les réseaux et l'innovation organisationnelle au service des pratiques vertueuses	231 000,00 €	325 100,00 €	338 514,49 €	104,13%	106 762,29 €	32,84%
3-3: Renforcer le sentiment d'appartenance et promouvoir les spécificités du territoire	615 000,00 €	913 500,00 €	882 719,69 €	96,63%	136 017,66 €	14,89%
4: Coopération interterritoriale et transnationale	192 000,00 €	116 000,00 €	85 277,85 €	73,52%	67 518,24 €	58,21%
5: Coordination, animation, gestion, communication et évaluation du programme	692 117,00 €	891 320,00 €	919 814,61 €	103,20%	559 607,57 €	62,78%
TOTAL	4 727 117,00 €	7 814 820,00 €	7 165 603,73 €	91,69%	3 933 430,88 €	50,33%

